附件2

2021年校舍安全保障资金

项目（专项）支出绩效自评报告
一、项目概况

（一）项目基本情况

1、单位基本情况：石鼓区教育局是财政全额拨款一级预算单位，实行独立财务核算。

2、项目名称：2021年校舍安全保障资金

3、项目基本性质、用途和主要涉及的范围：维修改造，保障校舍安全。

（二）项目立项情况：无。

（三）项目绩效目标设定情况

根据《2021年城乡义务教育阶段学校校舍维修改造资金项目实施备案表》，用于学校维修改造，按年度计划实施完成。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目总投资及资金来源情况：总投资87万元，属本级财政专项资金。

（二）项目资金安排落实及到位情况：已全部到位。

（三）项目资金实际支出使用情况：截至目前，全部支付到位。

（四）项目资金管理情况

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

严格按照绩效评价规程组织实施：制定年度维改计划、前期设计造价、组织施工、验收结算。

（二）项目管理情况分析

执行项目管理制度，从日常检查监督、实施方案、采购及招投标管理、合同管理、施工质量安全等方面做好项目管理工作。

（三）项目完成情况分析

按照年初制定的目标计划任务如期完成。

（四）项目未如期完成的因素分析

已如期完成。

四、项目绩效情况分析

（一）项目绩效评价定量分析

1、根据绩效评价指标，逐项进行定量分析

存在校舍安全隐患的学校改造率为100%，项目学校维修改造质量达标率为100%，资金落实到相应学校为100%，预决算偏离度控制在指标值以内。
2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。

项目申报87万元，实际支出87万元。
（二）项目绩效评价定性分析

经济效益指标：生均校舍面积逐步提高

社会效益指标：全面消除校舍安全隐患

生态效益指标：优化环境、减少污染
可持续影响指标：办学条件逐年改善

服务对象满意度指标：教师、学生、家长对项目的综合满意度为98%。

（三）综合绩效评价

根据定量分析及定性分析，该项目自评结果：综合绩效评价为100分，绩效评价级次为优秀。

五、基本经验及主要做法

1、领导高度重视：专项资金下达后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。

2、管理愈加规范：制定了专项资金管理制度，明确资金付款流程，做到层层审核、层层负责、层层把关，确保专款专用。

六、存在的问题及原因

无。

七、意见及建议

进一步健全和完善财务管理制度和内部控制制度，创新管理手段，用制度管项目，用制度管资金。

